



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAPANEMA

Secretaria Municipal de Obras  
Departamento de Engenharia

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA E LAZER NA ILHA DO SOL

LOCAL: AVENIDA CORONEL ZÉ MENDES - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAPANEMA

SERVIÇOS	MÊS						TOTAL
	01	02	03	04	05	06	
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 100,00% 3.675,24						R\$ 100,00% 3.675,24
2. QUIOSQUE CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA (11 UNIDADES)	R\$ 25,00% 2.704,19	R\$ 75,00% 8.112,56					R\$ 100,00% 10.816,74
3. PEQUENA CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA (06 UNIDADES)	R\$ 50,00% 1.139,40	R\$ 50,00% 1.139,40					R\$ 100,00% 2.278,80
4. QUIOSQUE DE ALVENARIA PARA COMÉRCIO (TIPO 1)			R\$ 50,00% 19.609,88	R\$ 50,00% 19.609,88			R\$ 100,00% 39.219,76
5. BANHEIRO PÚBLICO			R\$ 50,00% 18.867,66	R\$ 50,00% 18.867,66			R\$ 100,00% 37.735,32
6. PIT (POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS)					R\$ 100,00% 29.380,45		R\$ 100,00% 29.380,45
7. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 100,00% 21.554,23		R\$ 100,00% 21.554,23
8. PLAYGROUND					R\$ 100,00% 11.906,61		R\$ 100,00% 11.906,61
9. QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY				R\$ 100,00% 21.112,28			R\$ 100,00% 21.112,28
10. QUADRA DE VÔLEI DE AREIA	R\$ 100,00% 3.452,08						R\$ 100,00% 3.452,08
11. PORTAL EM CONCRETO ARMADO						R\$ 100,00% 36.500,00	R\$ 100,00% 36.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAÍBA

Secretaria Municipal de Obras  
Departamento de Engenharia

SERVIÇOS	MÊS						TOTAL
	01	02	03	04	05	06	
12. PONTO DE ÔNIBUS	R\$ 50,00%	R\$ 50,00%					R\$ 100,00%
	R\$ 18.995,10	R\$ 18.995,10					R\$ 37.990,21
13. POÇO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 25,00%	R\$ 50,00%	R\$ 25,00%				R\$ 100,00%
	R\$ 19.194,56	R\$ 38.389,12	R\$ 19.194,56				R\$ 76.778,23
14. MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%			R\$ 100,00%
	R\$ 8.725,93	R\$ 8.725,93	R\$ 8.725,93	R\$ 8.725,93			R\$ 34.903,72
15. REFORMA DE BANHEIRO PÚBLICO EXISTENTE		R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 50,00%			R\$ 100,00%
		R\$ 6.794,78	R\$ 6.794,78	R\$ 13.589,57			R\$ 27.179,13
16. ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$ 50,00%	R\$ 50,00%	R\$ 100,00%
					R\$ 48.631,92	R\$ 48.631,92	R\$ 97.263,84
17. CALÇADÃO		R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%		R\$ 100,00%
		R\$ 13.738,71	R\$ 13.738,71	R\$ 13.738,71	R\$ 13.738,71		R\$ 54.954,86
18. PAISAGISMO				R\$ 25,00%	R\$ 50,00%	R\$ 25,00%	R\$ 100,00%
				R\$ 4.451,50	R\$ 8.903,00	R\$ 4.451,50	R\$ 17.806,00
CUSTO TOTAL DA OBRA	R\$ 10,25%	R\$ 16,99%	R\$ 15,40%	R\$ 17,73%	R\$ 23,76%	R\$ 15,87%	R\$ 564.507,51
	R\$ 57.886,50	R\$ 95.895,61	R\$ 86.931,53	R\$ 100.095,53	R\$ 134.114,93	R\$ 89.583,42	
BDI com desoneração 23,91%	R\$ 10,25%	R\$ 16,99%	R\$ 15,40%	R\$ 17,73%	R\$ 23,76%	R\$ 15,87%	R\$ 134.973,75
	R\$ 13.840,66	R\$ 22.928,64	R\$ 20.785,33	R\$ 23.932,84	R\$ 32.066,88	R\$ 21.419,40	
CUSTO TOTAL DA OBRA + BDI	R\$ 10,25%	R\$ 16,99%	R\$ 15,40%	R\$ 17,73%	R\$ 23,76%	R\$ 15,87%	R\$ 699.481,25
	R\$ 71.727,16	R\$ 118.824,25	R\$ 107.716,85	R\$ 124.028,37	R\$ 166.181,81	R\$ 111.002,82	

JULIANA CAMPOS DE PAIVA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA-SP: 5069295019