



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema

Secretaria Municipal de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: AVENIDA GILBERTUS VAN MELIS, BAIRRO SERRINHA DA PRATA

SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL	
1. PRELIMINAR	100,00%						R\$ 6.568,30	6.568,30
	R\$ 6.568,30							
2. INFRA	70,00%	30,00%					R\$ 15.458,02	15.458,02
	R\$ 10.820,61	R\$ 4.637,41						
3. SUPERESTRUTURA		60,00%	40,00%				R\$ 34.506,52	34.506,52
		R\$ 20.703,91	R\$ 13.802,61					
4. ALVENARIA/REVESTIMENTO		50,00%	50,00%				R\$ 25.238,40	25.238,40
		R\$ 12.619,20	R\$ 12.619,20					
5. PISO		40,00%	50,00%	10,00%			R\$ 8.646,20	8.646,20
		R\$ 3.458,48	R\$ 4.323,10	R\$ 864,62				
6. COBERTURA			70,00%	30,00%			R\$ 34.824,88	34.824,88
			R\$ 24.377,42	R\$ 10.447,46				
7. PINTURA				100,00%			R\$ 15.616,47	15.616,47
				R\$ 15.616,47				
8. ELÉTRICO			90,00%	10,00%			R\$ 2.840,57	2.840,57
			R\$ 2.556,51	R\$ 284,06				
9. ESQUADRIA			100,00%				R\$ 11.527,30	11.527,30
			R\$ 11.527,30					
10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					70,00%	30,00%	R\$ 8.049,52	8.049,52
					R\$ 5.634,66	R\$ 2.414,86		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
Secretaria Municipal de Obras

CUSTO TOTAL DA OBRA	10,65%	25,37%	42,39%	16,67%	3,45%	1,48%	R\$ 163.276,18
	R\$ 17.388,91	R\$ 41.419,00	R\$ 69.206,14	R\$ 27.212,61	R\$ 5.634,66	R\$ 2.414,86	
BDI com desoneração 22,00 %	10,65%	25,37%	42,39%	16,67%	3,45%	1,48%	R\$ 35.920,76
	R\$ 3.825,56	R\$ 9.112,18	R\$ 15.225,35	R\$ 5.986,77	R\$ 1.239,63	R\$ 531,27	
CUSTO TOTAL DA OBRA + BDI	10,65%	25,37%	42,39%	16,67%	3,45%	1,48%	R\$ 199.196,94
	R\$ 21.214,48	R\$ 50.531,18	R\$ 84.431,49	R\$ 33.199,39	R\$ 6.874,29	R\$ 2.946,12	

ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA, 02 DE NOVEMBRO DE 2022

ANDRÉ CARLOS LEITE
RESP. TÉCNICO CREA-SP: 5069494430
ART: