

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA PARANAPANEMA			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
OBRA: Galeria pré-moldado de concreto armado (Aduelas)			
LOCAL: Bairro Residencial Santa Helena, Campos de Holambra - Município de Paranapanema/SP			
Serviços	Mês 01	Mês 02	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		R\$ 6.068,01
	R\$ 6.068,01		
FUNDAÇÃO - ADUELAS	100,00%		R\$ 9.970,61
	R\$ 9.970,61		
DRENAGEM	100,00%		R\$ 1.938,16
	R\$ 1.938,16		
ADUELAS	50,00%	50,00%	R\$ 56.515,52
	R\$ 28.257,76	R\$ 28.257,76	
CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO		100,00%	R\$ 27.940,52
		R\$ 27.940,52	
VIGAS EM CONCRETO ARMADO	100,00%		R\$ 15.595,48
	R\$ 15.595,48		
ATERRO		100,00%	R\$ 14.473,06
		R\$ 14.473,06	
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		100,00%	R\$ 7.911,55
		R\$ 7.911,55	
TOTAL	44,03%	55,97%	R\$ 140.412,91
	R\$ 61.830,02	R\$ 78.582,89	
BDI - 20,85%	44,03%	55,97%	R\$ 29.276,09
	R\$ 12.891,56	R\$ 16.384,53	
TOTAL	44,03%	55,97%	R\$ 169.689,00
	R\$ 74.721,58	R\$ 94.967,42	

Estância Turística de Paranapanema, 13 de setembro de 2021

JULIANA CAMPOS DE PAIVA

Engenheiro Civil

CREA: 5069295019