



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
PARAPANEMA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE:  
novembro-21

OBRA: RESTAURAÇÃO PAVIMENTAÇÃO LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO NA RUA: BOA VISTA - VILA SÃO JOSÉ E RUA: MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE - CDHU DOMICILIA LIBÂNEO DE ABREU

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: Data de assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M <sup>2</sup>	6,00		6,00
		R\$	1.659,15		1.659,15
2	RETIRADA DE LAIOTA	M <sup>2</sup>	1.569,97		1.569,97
		R\$	16.805,89		16.805,89
3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO	M <sup>2</sup>	78,50		78,50
		R\$	615,52		615,52
4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	M <sup>2</sup>	376,80		376,80
		R\$	815,04		815,04
5	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO MECANIZADA SUPERFICIAL	M <sup>2</sup>	1.569,97		1.569,97
		R\$	1.620,77		1.620,77
6	REASSENTAMENTO DE LAIOTA SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REJUNTE	M <sup>3</sup>	1.569,97		1.569,97
		R\$	135.971,39		135.971,39
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>					
			150.000,00		150.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
			7.487,75		7.487,75
<b>TOTAL</b>			<b>157.487,75</b>		<b>157.487,75</b>

*Paulo Z. Gordiano*  
PAULO RICARDO GORDIANO  
CREA: 5070336292

