



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE:  
setembro-21

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias  
a partir da data da assinatura do convênio

OBRA: Substituição da iluminação pública existente por Luminária LED

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	690 dias	
1	Placa de identificação para obra	M <sup>2</sup>	6,00		6,00
		R\$	4.412,69		4.412,69
2	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	241,00		241,00
		R\$	17.683,87		17.683,87
3	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lms, eficiência mínima 113 lm/W	UN	241,00		241,00
		R\$	268.402,34		268.402,34
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00		200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			90.498,89		90.498,89
TOTAL			290.498,89		290.498,89

*Paulo F. Gordiano*  
Paulo Ricardo Gordiano  
CREA: 5070336292