



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA - HOLAMBRA II	BOLETIM Nº:	DATA BASE:
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DA IMIGRAÇÃO	Boletim n.º 184 com desoneração E SINAP	01/31/2021 e 12/2021
PROCESSO:		INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO:		FINAL:	900 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 420 dias		PERÍODO 150 dias		PERÍODO 330 dias		
			Suspensiva	90			Execução:	120	
			Licitação:	180		Execução:	30		
			Execução:	120		Vistoria/ Medição:	180		
			Vistoria/ Medição:	30		Final/Serw/encerramento			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		1.441,04		1.441,04		1.921,39	4.803,47
2	CICLOFAIXA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		17.831,88		17.831,88		23.775,84	59.439,60
3	RAMPA - 4 unidades	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		1.096,23		1.096,23		1.461,64	3.654,11
4	ELEMENTOS DE CONCRETO E ALVENARIA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		11.806,33		11.806,33		15.741,77	39.354,44
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		109.249,62		109.249,62		146.089,17	364.588,42
6	CANTEIROS - PARAGISMO	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		9.201,01		9.201,01		12.268,02	30.670,05
7	LIXEIRA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		2.312,66		2.312,66		3.083,55	7.708,87
8	PISO - PISTA DE CAMINHADA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		68.949,94		68.949,94		91.933,26	229.833,15
9	HIDRAÚLICA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		2.929,14		2.929,14		3.905,52	9.763,80
10	QUADRAS DE ÁREA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		35.429,99		35.429,99		47.239,99	118.099,98
11	VESTIÁRIOS E BANHEIROS E ARQUIBANCADAS	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		96.646,20		96.646,20		128.861,60	322.154,01
12	PLAYGROUND	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		3.446,43		3.446,43		4.595,25	11.488,12
13	ARQUIBANCADA	%		30,00%		30,00%		40,00%	100,00%
		R\$		6.548,79		6.548,79		8.308,69	21.406,28
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			R\$	323.589,36	R\$	323.589,36	R\$	431.452,47	1.078.631,19
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				43.299,93	R\$	43.299,93	R\$	57.733,23	144.333,09
<b>TOTAL</b>			R\$	366.889,29	R\$	366.889,29	R\$	489.185,70	1.222.964,28
<b>PORCENTAGEM DE SERVIÇOS</b>				30,00%		30,00%		40,00%	100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 - "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento).

Mariana Fonseca Machado  
CAU A 35.006-0  
número da Portaria: 203 de 17 de Fevereiro de 2022