

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA PARANAPANEMA**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: Substituição da Iluminação Pública existente por luminaria LED**

**LOCAL: CDHU Domicília Libâneo de Abreu, Vila São José e Vila Leme - Estancia Turistica de Paranapanema/SP**

<b>Serviços</b>	<b>Semana 1</b>	<b>Semana 2</b>	<b>Semana 3</b>	<b>Semana 4</b>	<b>Semana 5</b>	<b>Semana 6</b>	<b>Semana 7</b>	<b>Semana 8</b>	
Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>					<b>100%</b>
	R\$ 486,30	R\$ 486,30	R\$ 486,30	R\$ 486,30					<b>R\$ 1.945,18</b>
Placa de identificação para obra					<b>100,00%</b>				<b>100%</b>
					R\$ 3.862,98				<b>R\$ 3.862,98</b>
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²					<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100%</b>
					R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	<b>R\$ 643,81</b>
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço					<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100%</b>
					R\$ 3.810,90	R\$ 3.810,90	R\$ 3.810,90	R\$ 3.810,90	<b>R\$ 15.243,58</b>
Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W					<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100%</b>
					R\$ 59.659,66	R\$ 59.659,66	R\$ 59.659,66	R\$ 59.659,66	<b>R\$ 238.638,62</b>
TOTAL	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	<b>25,93%</b>	<b>24,44%</b>	<b>24,44%</b>	<b>24,44%</b>	<b>100%</b>
	R\$ 486,30	R\$ 486,30	R\$ 486,30	R\$ 486,30	R\$ 67.494,48	R\$ 63.631,50	R\$ 63.631,50	R\$ 63.631,50	<b>R\$ 260.334,17</b>
TOTAL + BDI (16,49%)									
	R\$ 566,49	R\$ 566,49	R\$ 566,49	R\$ 566,49	R\$ 78.624,32	R\$ 74.124,34	R\$ 74.124,34	R\$ 74.124,34	<b>R\$ 303.263,30</b>

Estância Turística de Paranapanema, 20 de junho de 2022

**PAULO RICARDO GORDIANO**

Engenheiro Civil

CREA: 5070336292