

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA PARANAPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Substituição da Iluminação Pública existente por luminaria LED

LOCAL: CDHU Leonardus Van Melis, Residencial Holambra I e Bairro Santa Helena - Estancia Turistica de Paranapanema/SP

Serviços	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	
Placa de identificação para obra	100,00%								100%
	R\$ 3.862,98								R\$ 3.862,98
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100%
	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 160,95	R\$ 1.287,62
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100%
	R\$ 2.135,36	R\$ 2.135,36	R\$ 2.135,36	R\$ 2.135,36	R\$ 2.135,36	R\$ 2.135,36	R\$ 1.423,57		R\$ 14.235,74
Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 metros, para fixação em poste de concreto - remoção, fornecimento e instalação	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100%
	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 4.814,93	R\$ 38.519,44
Luminária de LED para iluminação pública, de 138W até 180W - fornecimento e instalação		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100%
		R\$ 31.300,21	R\$ 31.300,21	R\$ 31.300,21	R\$ 31.300,21	R\$ 31.300,21	R\$ 31.300,21	R\$ 20.866,81	R\$ 208.668,06
BDI 16,77%	R\$ 1.840,38	R\$ 6.441,60	R\$ 6.441,60	R\$ 6.441,60	R\$ 6.441,60	R\$ 6.441,60	R\$ 6.322,23	R\$ 4.333,82	R\$ 44.704,43
TOTAL COM BDI	R\$ 12.814,60	R\$ 44.853,05	R\$ 44.853,05	R\$ 44.853,05	R\$ 44.853,05	R\$ 44.853,05	R\$ 44.021,90	R\$ 30.176,51	R\$ 311.278,27

Estância Turística de Paranapanema, 20 de junho de 2022

PAULO RICARDO GORDIANO

Engenheiro Civil
CREA: 5070336292