



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA PARANAPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Substituição da Iluminação Pública existente por luminaria LED

LOCAL: CDHU Leonardus Van Melis, Residencial Holambra I e Bairro Santa Helena - Estancia Turística de Paranapanema/SP

Serviços	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	TOTAL
Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	20,00% R\$ 389,04	20,00% R\$ 389,04	20,00% R\$ 389,04	20,00% R\$ 389,04	20,00% R\$ 389,04				R\$ 1.945,18 100%
Placa de identificação para obra					100,00% R\$ 3.862,98				R\$ 3.862,98 100%
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²					25,00% R\$ 160,95	25,00% R\$ 160,95	25,00% R\$ 160,95	25,00% R\$ 160,95	R\$ 643,81 100%
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço					25,00% R\$ 3.558,94	25,00% R\$ 3.558,94	25,00% R\$ 3.558,94	25,00% R\$ 3.558,94	R\$ 14.235,74 100%
Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W					25,00% R\$ 55.715,22	25,00% R\$ 55.715,22	25,00% R\$ 55.715,22	25,00% R\$ 55.715,22	R\$ 222.860,86 100%
Subtotal									243.548,57
BDI									40.161,16
TOTAL									283.709,73

Estância Turística de Paranapanema, 23 junho de 2022

Paulo R. Gordiniano
PAULO RICARDO GORDIANO

Engenheiro Civil
CREA: 5070336292

