



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:	DATA BASE
PARANAPANEMA/SP	set/22

OBJETO:
INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: DAS FIGUEIRAS; DAS MARGARIDAS; DAS DÁLIAS; PARÁ.

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNID E	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO EXECUÇÃO DE 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO EXECUÇÃO DE 330 DIAS	
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA RUA DAS FIGUEIRAS	M2 R\$	6,00 R\$ 8.359,55			6,00 R\$ 8.359,55	
2	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA RUA DAS FIGUEIRAS	M2 R\$	110,63 R\$ 55.170,87		110,63 R\$ 55.170,88	221,26 R\$ 110.341,75	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DAS FIGUEIRAS	M2 R\$	402,95 R\$ 148.822,10		402,95 R\$ 148.822,11	805,90 R\$ 297.644,21	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA DAS FIGUEIRAS	UNID R\$			4,00 R\$ 27.127,10	4,00 R\$ 27.127,10	
5	PRELIMINARES RUA DAS MARGARIDAS e DALIAS	M3 R\$	666,65 R\$ 22.204,35			666,65 R\$ 22.204,35	
6	SUB-LEITO E BASE RUA DAS MARGARIDAS e DALIAS	M2 R\$	416,66 R\$ 93.538,03		416,65 R\$ 93.538,03	833,31 R\$ 187.076,06	
7	MASSA ASFÁLTICA RUA DAS MARGARIDAS e DALIAS	M2 R\$	416,65 R\$ 67.961,53		416,66 R\$ 67.961,53	833,31 R\$ 135.923,06	
8	DRENAGEM SUPERFICIAL RUA DAS MARGARIDAS e DALIAS	M2 R\$	108,76 R\$ 41.066,28			108,76 R\$ 41.066,28	
9	COMPLEMENTAR RUA DAS MARGARIDAS e DALIAS	UNID R\$			4,00 R\$ 8.037,93	4,00 R\$ 8.037,93	
10	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA PARA	M2 R\$	520,08 R\$ 11.036,31			520,08 R\$ 11.036,31	
11	BASE RUA PARA	M2 R\$	398,28 R\$ 31.616,01		61,95 R\$ 4.917,40	460,23 R\$ 36.533,41	
12	CBUQ RUA PARA	M2 R\$	138,02 R\$ 16.905,81		322,21 R\$ 39.465,72	460,23 R\$ 56.371,53	
13	DRENAGEM RUA PARA	M2 R\$	158,95 R\$ 44.987,85		158,95 R\$ 44.987,85	158,95 R\$ 44.987,85	
14	SERVIÇOS FINAIS RUA PARA	M2 R\$			16,00 R\$ 6.652,29	16,00 R\$ 6.652,29	
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 496.680,84		R\$ 496.680,84	R\$ 993.361,68	
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 496.680,84		R\$ 496.680,84	R\$ 993.361,68	

JULIANA CAMPOS Assinado de forma digital por
DE JULIANA CAMPOS DE
PAIVA:89481186172
Dados: 2022.11.17 17:43:31
-03'00'

ASSINATURA

JULIANA CAMPOS DE PAIVA

CREA: 5069295019

ART: 28027230221631359