



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	Estância Turística de Paranapanema
OBJETO:	Infraestrutura em via de interesse turístico - Fase 02
PROCESSO:	
CONVÊNIO:	

BOLETIM N.º:	
	Sinapi 08/22 com desoneração - CDHU 187 com desoneração

DATA BASE:	01/08/2022
------------	------------

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 1.170 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 450 dias	PERÍODO 270 dias	PERÍODO 450 dias	PERÍODO 450 dias			
1	Identificação da obra	%	30,00%		35,00%		35,00%		100%
		R\$	2.013,99		2.349,66		2.349,67		6.713,32
2	Pavimentação asfáltica	%	30,00%		35,00%		35,00%		100%
		R\$	489.840,85		571.480,99		571.480,99		1.632.802,83
3	Drenagem	%	30,00%		35,00%		35,00%		100,00%
		R\$	45.581,43		53.178,32		53.178,32		151.938,07
4	Sinalização	%	30,00%		35,00%		35,00%		100,00%
		R\$	6.057,39		7.066,96		7.066,96		20.191,31
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	530.620,31	R\$	619.057,02	R\$	619.057,03	R\$	1.768.734,36
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	12.873,35	R\$	15.018,91	R\$	15.018,91	R\$	42.911,17
TOTAL		R\$	543.493,66	R\$	634.075,93	R\$	634.075,94	R\$	1.811.645,53
PORCENTAGEM DE			30,00%		35,00%		35,00%		100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 - "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)



Paulo Ricardo Gordinao

Responsável Técnico, conforme portaria 305 - 16/03/2022

Nome Paulo Ricardo Gordinao

CREA 5070336292

ART N.º 28027230221794639