



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	Estância Turística de Paranapanema
OBJETO:	Iluminação da Ciclovia
PROCESSO:	N.º do processo da Secretaria de Turismo
CONVÊNIO:	


PRAZO PROPOSTO	BOLETIM N.º:	DATA BASE:
	Boletim n.º 187 com desconexão	01/08/2022
	INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL:	1140 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	570 dias	PERÍODO	570 dias	
			Licitação:	180	Execução:	360	
			Execução:	360	Vistoria:	30	
			Vistoria:	30	Encerramento:	180	
1	Serviços Preliminares	%	50,00%	50,00%	100,00%		
		R\$	18.749,84	18.749,84	R\$ 37.499,68		
2	Instalação Elétrica - Equipamentos	%	50,00%	50,00%	100,00%		
		R\$	351.894,31	351.894,31	R\$ 703.788,62		
3	Instalação Elétrica - Diversos	%	50,00%	50,00%	100,00%		
		R\$	142.531,48	142.531,48	R\$ 285.062,96		
4	Serviços Complementares - Mureta	%	50,00%	50,00%	100,00%		
		R\$	2.558,91	2.558,91	R\$ 5.117,82		
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 467.820,12	R\$ 467.820,11	R\$ 935.640,23		
RECURSOS PRÓPRIOS			47.914,42	47.914,43	R\$ 95.828,85		
TOTAL			R\$ 515.734,54	R\$ 515.734,54	R\$ 1.031.469,08		
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			50,00%	50,00%	100,00%		

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021_ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


André Carlos Leite
CREA/SP 5069494430
número da Portaria: 653 de 06/10/2022

