



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL:

RUA DAS MARGARIDAS - RESIDENCIAL HOLAMBRA

RUA DAS DÁLIAS - RESIDENCIAL HOLAMBRA

RUA DAS FIGUEIRAS - RESIDENCIAL Nº 2 DA HOLAMBRA

RUA PARÁ - RESIDENCIAL SANTA HELENA

SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			100,00%			RS 6.687,64
			RS 6.687,64			
1.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA			60,00%		40,00%	RS 88.273,40
			RS 52.964,04		RS 35.309,36	
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			30,00%	40,00%	30,00%	RS 238.115,37
			RS 71.434,61	RS 95.246,15	RS 71.434,61	
1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%	RS 21.701,68
					RS 21.701,68	
2.1. PRELIMINARES	100,00%					RS 17.763,48
	RS 17.763,48					
2.2. SUB-LEITO E BASE	50,00%	50,00%				RS 149.660,85
	RS 74.830,43	RS 74.830,43				
2.3. MASSA ASFÁLTICA		40,00%	30,00%	30,00%		RS 108.738,45
		RS 43.495,38	RS 32.621,54	RS 32.621,54		
2.4. DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%					RS 32.853,02
	RS 32.853,02					
2.5. COMPLEMENTAR				100,00%		RS 6.430,34
				RS 6.430,34		
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%				RS 8.829,05
		RS 8.829,05				
3.2. BASE		50,00%	50,00%			RS 29.226,73
		RS 14.613,37	RS 14.613,37			
3.3. CBUQ			40,00%	60,00%		RS 45.097,22
			RS 18.038,89	RS 27.058,33		
3.4. DRENAGEM		100,00%				RS 35.990,28
		RS 35.990,28				
3.5. SERVIÇOS FINAIS				100,00%		RS 5.321,83
				RS 5.321,83		
CUSTO TOTAL DA OBRA	15,79%	22,37%	24,71%	20,97%	16,16%	RS 794.689,34
	RS 125.446,93	RS 177.758,50	RS 196.360,08	RS 166.678,19	RS 128.445,65	
BDI sem desoneração 25,00 %	15,79%	22,37%	24,71%	20,97%	16,16%	RS 198.672,34
	RS 31.361,73	RS 44.439,63	RS 49.090,02	RS 41.669,55	RS 32.111,41	
CUSTO TOTAL DA OBRA + BDI	15,79%	22,37%	24,71%	20,97%	16,16%	RS 993.361,68
	RS 156.808,66	RS 222.198,13	RS 245.450,10	RS 208.347,73	RS 160.557,06	

LEGENDA:

RUA DAS FIGUEIRAS

RUA DAS MARGARIDAS e RUA DAS DÁLIAS

RUA PARÁ

ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA, 04 DE OUTUBRO DE 2022

PAULO RICARDO GORDIANO
RESP. TÉCNICO CREA-SP: 5070336292
ART: 28027230220979277

