



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranapanema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização, Reformas e Revitalização do Campo de Futebol	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
-------------	-----------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23
	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	262.732,22	% Período	46,00%	54,00%
1.	Serviços Preliminares	4.422,56	% Período	100,00%	
				R\$ 4.422,56	
2.	Administração de obra	25.143,70	% Período	41,62%	58,38%
				R\$ 10.464,63	R\$ 14.679,07
3.	Alambrado	233.165,96	% Período	45,00%	55,00%
				R\$ 104.924,68	R\$ 128.241,28

Total: R\$ 262.732,22
R\$ 262.469,49
R\$ 262,73

Período:	%:	46,00%	54,00%
	Repasse:	120.735,97	141.733,52
	Contrapartida:	120,86	141,87
	Outros:		
Acumulado:	Investimento:	120.856,82	141.875,40
	%:	46,00%	100,00%
	Repasse:	120.735,97	262.469,49
	Contrapartida:	120,86	262,73
	Outros:		
	Investimento:	120.856,82	262.732,22

Paranapanema/SP

Local

terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Data

Paulo R. Gordiano
Responsável Técnico
Paulo Ricardo Gordiano
CREA: 5070336292
ART: 28027230221521987

