



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA



Secretaria de Obras  
Departamento de Engenharia

OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO TIPO MISTA (AÇO E CONCRETO)

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL PPM-384, ZONA RURAL

DIMENSÕES: 8,00m x 6,00M - ÁREA TOTAL: 48,00m<sup>2</sup>

EMISSÃO: MAIO DE 2023

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ETAPAS		PERÍODOS DE 30 DIAS			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 41.264,82			R\$ 41.264,82
2	PROJETOS	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 17.228,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.228,10
3	TERRAPLENAGEM	%	25,00%	75,00%		100,00%
		R\$	R\$ 6.668,06	R\$ 20.004,18	R\$ -	R\$ 26.672,24
4	INFRAESTRUTURA	%		100,00%		100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 129.416,03	R\$ -	R\$ 129.416,03
5	MESOESTRUTURA	%		75,00%	25,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 90.536,67	R\$ 30.178,89	R\$ 120.715,56
6	SUPERESTRUTURA	%			100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.051,99	R\$ 248.051,99
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.788,17	R\$ 16.788,17
TOTAL GERAL		MENSAL	R\$ 65.160,98	R\$ 239.956,88	R\$ 295.019,05	R\$ 600.136,91
		ACUMULADO	R\$ 65.160,98	R\$ 305.117,86	R\$ 600.136,91	

Paranapanema, maio de 2023

Juliana Campos de Paiva  
CREA/SP 5069295019  
Responsavel Tecnico