



PREFEITURA DE
PARANAPANEMA

Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
Obra	Construção de Quadra Poliesportiva	BASE				
Endereço	Area Institucional CDHU Adir Pires Ramos	CDHU 189				
		BDI				
		24,23%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.608,81	100,00%	-	-	100,00%
			12.608,81	-	-	12.608,81
2	QUADRA - RADIER	72.610,10	-	100,00%	-	100,00%
			-	72.610,10	-	72.610,10
3	QUADRA - MURETAS E ALAMBRADO	78.423,07	-	50,00%	50,00%	100,00%
			-	39.211,54	39.211,54	78.423,07
4	QUADRA - PINTURAS E COMPONENTES	31.630,67	-	-	100,00%	100,00%
			-	-	31.630,67	31.630,67
5	QUADRA - ILUMINAÇÃO	33.961,82	-	50,00%	50,00%	100,00%
			-	16.980,91	16.980,91	33.961,82
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.634,01	-	-	100,00%	100,00%
			-	-	15.634,01	15.634,01
	VALOR TOTAL	244.868,48	12.608,81	128.802,55	103.457,13	244.868,48
	VALOR DO BDI - TAXA DE (24,23%)	59.331,63	3.055,11	31.208,86	25.067,66	59.331,63
	VALOR TOTAL COM BDI	304.200,11	15.663,92	160.011,40	128.524,79	304.200,11
	VALOR TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		15.663,92	175.675,33	304.200,11	

Juliana Campos de Paiva
Secretária de Obras
Responsavel Tecnico
CREA/SP 5069295019