



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS


DATA BASE:
outubro-21

OBRA: Pavimentação Asfáltica na Rua Josef Benedikt N. Stadelmann "Zé Suíço"

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias
a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	PLACA DA OBRA	M ²	6.00	6.00	
		R\$	4,456.87	4,456.87	
2	DRENAGEM	M ²	492.00	492.00	
		R\$	48,462.24	48,462.24	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M ²	1,835.60	1,835.60	
		R\$	221,673.25	221,673.25	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M ²	0.80	0.80	
		R\$	835.04	835.04	
RECURSOS ESTADUAIS			200,000.00	200,000.00	
RECURSOS PRÓPRIOS			75,427.40	75,427.40	
TOTAL			275,427.40	275,427.40	


Mariana Fonseca Machado
CAU SP A35006-0

