



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE:
outubro-21

OBRA: Pavimentação Asfáltica na Rua Josef Benedikt N. Stadelmann "Zé Suíço"

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias
a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	PLACA DA OBRA	M ²	2.88	2.88	
		R\$	532.20	532.20	
2	RECAPEAMENTO	M ²	821.91	821.91	
		R\$	99,792.12	99,792.12	
3	SINALIZAÇÃO	M ²	0.60	0.60	
		R\$	650.52	650.52	
RECURSOS ESTADUAIS			100,000.00	100,000.00	
RECURSOS PRÓPRIOS			974.84	974.84	
T O T A L			100,974.84	100,974.84	


Mariana Fonseca Machado
CAU SP A35006-0

