




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS | | | DATA BASE dezembro-21 | | |
|--|-----------------------|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA DO MUNICÍPIO - RUA DOS PINNUS / AV: SÃO PAULO - RESIDENCIAL SANTA HELENA | | | PRAZO PROPOSTO FINAL: 720 DIAS a partir da data da assinatura do Convênio | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | | TOTAL |
| | | | 720 DIAS | | |
| | | | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias | |
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | m ² | | 6,00 | 6,00 |
| | | RS | | 1.629,85 | 1.629,85 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | m ² | | 1.883,31 | 1.883,31 |
| | | RS | | 509.647,93 | 509.647,93 |
| 3 | DRENAGEM | m | | 243,58 | 243,58 |
| | | RS | | 86.743,14 | 86.743,14 |
| 4 | CALÇADA | m ² | | 535,77 | 535,77 |
| | | RS | | 77.416,82 | 77.416,82 |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | RS 500.000,00 | | RS 500.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | RS 175.437,74 | | RS 175.437,74 |
| TOTAL | | | RS 675.437,74 | | RS 675.437,74 |
|  PAULO RICARDO GORDIANO CREA: 5070336292 | | | | | |

