



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE
dezembro-21

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO
MUNICÍPIO (AV. PEDRO DE MORAES ROSA E AVENIDA CHIQUINHO ANTUNES)

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 DIAS
a partir da data da assinatura do Convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
1	PLACA DA OBRA	m ²	4,50	R\$	4,50
		R\$	R\$ 800,58	R\$	800,58
2	RECAPEAMENTO	m ²	6,044,98	R\$	6,044,98
		R\$	R\$ 451,315,24	R\$	451,315,24
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m ²	1,598,83	R\$	1,598,83
		R\$	R\$ 185,191,19	R\$	185,191,19
RECURSOS ESTADUAIS				R\$	500,000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	137,307,01
TOTAL				R\$	637,307,01

Estância Turística de Parapanema, 15 de dezembro de 2021.

Mariána Fonseca Machado
CAU SP A35006-0

