



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE:
outubro-21

OBRA: Substituição da iluminação pública existente por Luminária LED

PRAZO PROPOSTO
FINAL: 720 dias
a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço		
1	Placa de identificação para obra	M ² R\$	6,00 4.412,69		6,00 4.412,69
2	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN R\$	226,00 16.583,21		226,00 16.583,21
3	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	UN R\$	226,00 250.670,05		226,00 250.670,05
RECURSOS ESTADUAIS			208.000,00		208.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			63.665,96		63.665,96
TOTAL			271.665,96		271.665,96

Juliana Campos de Paiva
CREA: 5069295019

