



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO: MOVIMENTAÇÃO E SERVIÇO EM SOLO**

**LOCAL:**

**RUA DAS FIGUEIRAS - RESIDENCIAL Nº 2 DA HOLAMBRA**

SERVIÇOS	MÊS 01	TOTAL
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 5.294,22
	R\$ 5.294,22	
2. MOVIMENTAÇÃO EM SOLO MECANIZADO	60,00%	R\$ 95.079,35
	R\$ 95.079,35	
CUSTO TOTAL DA OBRA	100,00%	R\$ 100.373,57
	R\$ 100.373,57	
BDI sem desoneração 26,85 %	100,00%	R\$ 26.950,30
	R\$ 26.950,30	
CUSTO TOTAL DA OBRA + BDI	100,00%	R\$ 127.323,87
	R\$ 127.323,87	

ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA, 15 DE JANEIRO DE 2023

**JULIANA CAMPOS DE PAIVA**  
**RESP. TÉCNICO CREA-SP: 5069295019**

